




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Estrutura e Cobertura Velório Municipal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	LOCAL: Velório Municipal - Av. da Saudade, s/n - Jardim Primavera																
		15	A realizar em (X) Dias(s) () Bimestres(s) () Trimestres(s) () Quadrimestres(s) () Semestres(s)					30	45	60	75	90	105	120	135	150	Total (R\$)	
1	Serviços Preliminares	R\$ 3.667,25																3.667,25
2	Infraestrutura	R\$ 3.640,52																3.640,52
3	Supraestrutura e Cobertura		R\$ 34.111,80															68.223,59
TOTAIS		R\$ 7.307,78	R\$ 34.111,80	R\$ 34.111,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.531,37	

CDHU 185 (Não Desonerada) - DATA: 01/

BDI = 22%


Osvaldo Moreira
Prefeito Municipal

Santo Antônio do Jardim-SP, 20 de junho de 2022.


Júlio César Silva Amaral
Diretor de Obras e Planejamento
CREA 5070325090