



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**CRONOGRAMA**

Recapeamento asfáltico e melhoria em vias públicas do município

		<b>LOCAL:</b>	Rua Irédio Rabelo de Oliveira, Centro.	
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES</b>	<b>1º ETAPA</b>		<b>Total (R\$)</b>
		Periodo de 720 dias		
		Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
<b>1</b>	Serviços de Recapeamento	R\$ 229.410,52		R\$ 229.410,52
<b>RECURSO ESTADUAL</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$ 29.410,52</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 229.410,52</b>

CDHU 186 (Não Desonerada) - DATA: 01/05/2022

**BDI = 24%**

Santo Antônio do Jardim-SP, 08 de setembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Osvaldo Moreira  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Júlio César Silva Amaral  
Diretor de Obras e Planejamento  
CREA 5070325090